

## Unser Team auf der Baustelle



**Bmstr. Ing. Thomas Kneringer**  
Bauleiter Fa. Bodner

"Ich bin seit mehr als 20 Jahren für die Firma Ing. Hans Bodner tätig. Das Bauvorhaben Kraftwerk Kirchbichl - Erweiterung ist dabei der bisher größte Auftrag für die Fa. Bodner und es macht mich besonders stolz es mit meinem starken Team in die Tat umsetzen zu können."



**Ing. Ronald Veider**  
Projektleiter Keller Grundbau Ges.mBH, Spezialtiefbau

"Als Projektleiter im Spezialtiefbau bin ich weltweit unterwegs aber in Tirol zu Hause. Aus diesem Grunde freut es mich besonders, dass die Fa. Keller und ich einen Beitrag zur Realisierung der Kraftwerkserweiterung in Kirchbichl leisten können."

## Ihr Ansprechpartner vor Ort

**Dipl.-Ing. Johannes Pircher**



Kostenlose Serviceline  
+43 (0)800 20 78 02



E-Mail Adresse  
info-kirchbichl.erweiterung@tiwag.at



Anlage Kirchbichl

# Kraftwerk Kirchbichl - Erweiterung

Baustelleninformation Nr. 2

Dezember 2017







Wir dürfen Sie im Rahmen unserer Newsletterreihe "Baustelleninformation" zum zweiten Mal informieren.

### Bis jetzt konnten folgende Baumaßnahmen erfolgreich abgeschlossen werden:

- Errichtung der Baustraßen
- Anschluss an die Inntalautobahn über die Raststätte Angath



Bauarbeiten am Wehr

### Bis zum Jahresende sind noch folgende Baumaßnahmen geplant:

- Beginn mit Herstellung der Baugruben für das Dotierkraftwerk
- Errichtung der Baubehelfsbrücke über den Inn

Die Arbeiten an der Baubehelfsbrücke können voraussichtlich Mitte Dezember 2017 abgeschlossen werden. Bitte beachten Sie, dass diese Brücke nur für den Baustellenverkehr freigegeben ist. Eine öffentliche Nutzung kann aus Sicherheitsgründen nicht gestattet werden.



Herstellung Bohrpfähle für Baubehelfsbrücke



Errichtung der Baubehelfsbrücke



Herstellung Fischwanderhilfe